

L’APPQ : LA RÉFÉRENCE EN GÉOTHERMIE
ET EN EAUX SOUTERRAINES AU QUÉBEC !

Voici le quatrième bulletin consacré à attirer votre attention sur divers aspects à surveiller lorsque vous effectuez des travaux de forage en géothermie.
Dans le cadre de l’exécution de vos travaux de forage en géothermie pour l’entrepreneur général ayant retenu vos services, il peut arriver une situation exigeant des travaux supplémentaires qui ne sont pas prévus à votre contrat.
Avant d’exécuter ces travaux supplémentaires, il y va de votre intérêt d’obtenir au préalable un autorisation écrite – ou un avenant – de la part de l’entrepreneur général ou de l’ingénieur du projet prévoyant les coûts et les délais additionnels occasionnés par ces travaux, tel que le stipule le Code civil du Québec.

À défaut d’obtenir ce document au préalable, vous aurez de grosses chances de ne jamais être payé pour vos travaux supplémentaires. Le même conseil vaut d’ailleurs dans le cadre d’un contrat que vous exécutez pour un particulier.
►► Les conseils donnés dans ce bulletin ne constituent pas un avis juridique. En cas de doute, il vaut mieux consulter.
Gilles Doyon, avocat
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